

Реестр требований — актуальный

Дата: 2026-04-07 (вечер, после встреч)
Тип документа: Обновлённый реестр требований
Источники: встречи 02.04–07.04; BRD; BPMN; UI-анализ; 4 встречи 07.04

Изменения vs утренний реестр 07.04:

-  Добавлены R-47–R-62 (из 4 встреч 07.04)
-  R-23, R-25, R-34, R-44 — пересмотрены (broadcast → targeted model)
-  Блок "Неактуальные/устаревшие требования" в конце документа
-  OQ-06, OQ-14, OQ-25 — закрыты; OQ-26–OQ-30 добавлены

ЧАСТЬ 1 — Актуальные требования

Блок 1. Общий процесс бронирования

#	Требование	Источник	Статус
R-01	Указывать точное время начала и окончания бронирования (date/time from–to)	02.04	 Подтверждено
R-02	Система проверяет доступность техники перед бронированием	02.04	 Подтверждено
R-09	Приоритет внутренней техники (ТСО) перед внешней (BP)	02.04 BRD	 Подтверждено
R-10	Аудит и история всех бронирований	BRD	 Подтверждено
R-11	Только фактическое бронирование по запросу; еженедельные графики исключены из scope	03.04	 Подтверждено
R-22	Бронирование стартует с момента начала мобилизации/подготовки, не прибытия на объект	03.04	 Подтверждено

#	Требование	Источник	Статус
R-29	Все временные параметры (тайм-ауты, горизонт, длительность) — настраиваемы через Admin panel	03.04	 Подтверждено

Блок 2. Заявка (Request)

#	Требование	Источник	Статус
R-15	Приоритеты P1–P4; Requestor сам выбирает приоритет при создании заявки	03.04	 Подтверждено
R-16	Краткое описание работ (комментарий к заявке)	03.04	 Подтверждено
R-17	Максимальный горизонт бронирования — 1 месяц вперёд (в настройки)	03.04	 Подтверждено
R-18	Максимальная длительность одного бронирования — 1 неделя (в настройки)	03.04	 Подтверждено
R-19	В одной заявке — возможность разных периодов для разных единиц техники	03.04	 Подтверждено
R-26	В одной заявке — возможность бронировать технику нескольких внутренних Fleet Owner	03.04	 Подтверждено
R-27	Частичное подтверждение: подтверждённые позиции продолжают процесс независимо от отклонённых	03.04	 Подтверждено
R-28	Requestor указывает JDE Work Order при создании заявки	03.04	 Подтверждено
R-62	GDE Work Order — обязательное поле в заявке (уточнение R-28: служит для определения точки доставки техники FO-ом)	07.04 req.gath.	 Подтверждено

Блок 3. Категории техники

#	Требование	Источник	Статус
R-12	Три share-статуса: Assigned / Shared / Shared with Conditions — с правилами видимости и доступа	03.04	 Подтверждено
R-13	Assigned-техника не отображается в поиске Requestor-a	03.04	 Подтверждено
R-14	Shared with Conditions — отображается с визуальным маркером	03.04	 Подтверждено
R-31	Три категории по владению: Cat 1 (TCO), Cat 2 (долгосрочная аренда BP), Cat 3 (вне контракта)	06.04, 07.04	 Подтверждено
R-32	Три измерения: подвижность (подвижная/стационарная), владение (Cat 1/2/3), share-тип	06.04	 Подтверждено
R-05	Возможность заморозки техники на период (КАП-ремонт и др.)	02.04	 Уточняется

Блок 4. Выбор техники Requestor-ом (ПЕРЕСМОТРЕН 07.04)

 Предыдущая модель ("тип техники → broadcast") заменена на targeted-выбор (решение 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-55	Requestor видит конкретные единицы техники и выбирает конкретную единицу конкретного FO (не тип для broadcast)	07.04 req.gath.	 Подтверждено
R-61	Карточка техники показывает ключевые технические характеристики по типу: погрузчик — грузоподъёмность (т); компрессор — давление (bar) + объём (м³/мин); генератор — мощность (кВт)	07.04 req.gath.	 Подтверждено

Блок 5. Fleet Owner — внутренний флот (Cat 1 и Cat 2)

#	Требование	Источник	Статус
R-23	FO обязан ответить в течение настраиваемого тайм-аута; при отсутствии ответа — напоминание и дальнейшие действия	03.04,  пересмотрен 07.04	 Пересматривается
R-24	Reminder-уведомление FO; эскалация на руководителя при игнорировании	03.04	 Подтверждено
R-33	При отказе FO — обязан указать причину отказа	06.04	 Подтверждено
R-56	При отказе FO — заявка возвращается в статус "выбора техники"; Requestor выбирает другую единицу; заявка HE закрывается	07.04 req.gath.	 Подтверждено

 R-23 — пересмотр: в targeted-модели тайм-аут относится к конкретному FO, которому направлена заявка. Значение 24ч признано «слишком большим» — TBD (OQ-28).

Блок 6. Жизненный цикл бронирования (пост-подтверждение)

#	Требование	Источник	Статус
R-46	Бронирование можно завершить досрочно («Close early»)	07.04 questions	 Уточняется
R-57	Завершить бронирование («Complete») может и Requestor, и FO; при завершении техника автоматически становится доступной	07.04 req.gath.	 Подтверждено
R-58	Кнопка «Extend booking»: Requestor подаёт запрос на продление; FO подтверждает или отказывает с учётом следующей брони	07.04 req.gath.	 Подтверждено
R-59	Данные водителя/оператора НЕ вносятся в систему; Requestor координирует с FO напрямую (оффлайн)	07.04 req.gath.	 Подтверждено

Блок 7. Эскалация во внешний флот

⚠ R-25 пересмотрен — см. блок "Неактуальные требования"

#	Требование	Источник	Статус
R-03	При внешней технике — обязательно указывать Cost Center	02.04	✓ Подтверждено
R-04	При внешней технике — обязательно заполнять Justification	02.04	✓ Подтверждено
R-35	Флоу Cat 3: система → Contract Specialist → оффлайн процедура → результаты в системе → Requestor выбирает → SR	06.04	● Предварительно
R-38	SR-номер из SMART/DCT слинкован с записью в Booking Tool	06.04	● Предварительно

Блок 8. Внешний флот ВР — ограничения контрактов (НОВЫЙ 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-52	В ВР-каталоге Booking Tool отображается ТОЛЬКО техника, уже включённая в действующий контракт	07.04 daily	✓ Подтверждено
R-53	ВР-карточка техники содержит признак "статус в контракте": ✓ Included in contract / ✗ Out of contract	07.04 daily	✓ Подтверждено
R-54	Техника ВР вне контракта не доступна для бронирования — требует тендер + доп. соглашение к контракту	07.04 daily	✓ Подтверждено
R-36	ВР-карточки техники без ставок; ВР указывают доступность по датам	06.04	● Предварительно
R-37	Requestor видит предложения ВР анонимно (Bidder 1/2/3)	06.04	● Требуется согл.

Блок 9. Cost Center Owner

#	Требование	Источник	Статус
R-40	CC Owner согласует Cat 3; для Cat 1 и Cat 2 — не требуется	02.04, 06.04	 Подтверждено
R-41	При отказе CC Owner — Requestor уведомляется; процесс закрывается	06.04	 Подтверждено

Блок 10. DCT / RWA (уточнение 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-30	SWR создаётся в Booking Tool при получении данных из JDE E1 через API	BRD, 03.04	 Уточняется
R-42	Create RWA draft in DCT после подтверждения External FO	BRD, 06.04	 Уточняется
R-51	DCT (RWA-процесс) доступен ТОЛЬКО для Routine Maintenance и Major Maintenance — прочие департаменты не используют DCT	07.04 daily	 Подтверждено

Блок 11. Логистика и трал (обновлён 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-20	Система определяет необходимость трала при стационарной технике	03.04	 Уточняется
R-21	Если трал недоступен — система предлагает ближайшую доступную дату	03.04	 Уточняется
R-43	Requestor видит уведомление при добавлении стационарной техники («будет добавлена бронь на трал»)	UI 07.04	 Предварительно
R-60	Фаза 1: FO вручную добавляет вид транспорта (трал / бумтрак / грузовик) к бронированию стационарной техники; авто-расчёт — Phase 2	07.04 req.gath.	 Подтверждено

Блок 12. Интеграции

#	Требование	Источник	Статус
R-07	Автоматический импорт заявок из Work Orders JDE E1	BRD, 02.04	⚠ Уточняется
R-06	BP самостоятельно создают карточки техники через отдельную авторизацию	02.04	✓ Подтверждено
R-08	Простой интерфейс — ориентир: Booking.com	02.04	✓ Подтверждено

Блок 13. GIS-интеграция (НОВЫЙ 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-47	GIS: карта МАРН/Atlas встраивается в Booking Tool через iframe	07.04 arch.	✓ Подтверждено
R-48	Equipment ID синхронизируется между Booking Tool и МАРН для фокусировки карты при выборе техники (URL parameter)	07.04 arch.	✓ Подтверждено
R-49	Внешние BP не имеют доступа к GIS-карте и визуализации утилизации	07.04 arch.	✓ Подтверждено

Блок 14. Безопасность и конфиденциальность (НОВЫЙ 07.04)

#	Требование	Источник	Статус
R-50	Ценовые ставки и стоимость техники НЕ отображаются ни для ТСО, ни для BP	07.04 cyber	✓ Подтверждено

ЧАСТЬ 2 — Открытые вопросы

Закрытые на 07.04

#	Вопрос	Ответ	Статус
OQ-06	Привязка водителя к технике	Водитель/оператор не вносится в систему; координация напрямую с FO	 Закрыт
OQ-14	Триггер завершения бронирования	Либо Requestor, либо FO нажимают "Завершить"	 Закрыт
OQ-16	Показывать Requestor стоимость предложений BP?	Нет — прайсинг не отображается в системе	 Закрыт
OQ-25	Может ли FO добавить трал самостоятельно?	Да, Phase 1 — вручную FO	 Закрыт

Актуальные открытые вопросы

#	Вопрос	Встреча	Приоритет	Кто отвечает	Статус
OQ-01	Состав заявки на согласование CC Owner	02.04	 Высокий	Ерлан, Гульфат	 Открыт
OQ-02	Структура Cost Centers: сколько, владелец, формат ID	02.04	 Высокий	Ерлан	 Открыт
OQ-03	Авторизация для BP: Azure B2B/Guest или другой механизм	02.04	 Высокий	Dev team + TCO IT	 Открыт
OQ-08	Ревизия мастер-файла флота по Assigned/Shared	03.04	 Высокий	Гульфат, логистика	 Открыт
OQ-09	Триггер-статус WO в JDE E1 для создания SWR	03.04	 Высокий	Диас	 Открыт

#	Вопрос	Встреча	Приоритет	Кто отвечает	Статус
OQ-10	Авто-расчёт трала vs ручной (Phase 1 — ручной, Phase 2 — авто)	03.04	● Средний (Phase 2)	TCO логистика	▶ Phase 2
OQ-12	Авто-подтягивание приоритета из JDE WO	03.04	● Низкий	TCO + Dev	● Открыт
OQ-13	Способ передачи Justification из JDE в Booking Tool	03.04	● Средний	Dev team	● Открыт
OQ-15	Интеграция DCT: прямая или ручной ввод Contract Specialist	06.04	● Высокий	TCO + контракт.	● Открыт
OQ-17	Cat 2: шеринг между отделами без новой авторизации?	06.04	● Высокий	Ерлан, контракт.	● Открыт
OQ-18	Роль Contract Specialist: отдельный пул в BPMN?	06.04	● Высокий	TCO + Dev	● Открыт
OQ-19	Флоу Cat 3 выходит за рамки BRD?	06.04	● Высокий	Гульфат	● Открыт
OQ-20	Статус заявки пока Contract Specialist ведёт процедуру вне системы	06.04	● Средний	Dev team	● Открыт
OQ-21	Scope Phase 1 vs Phase 2	06.04	● Высокий	Гульфат + Dev	● Открыт
OQ-22	Кол-во тралов при нескольких стационарных единицах	07.04	● Высокий	TCO логистика	● Открыт
OQ-23	Что происходит, если бронь начинается раньше 48ч тайм-аута FO	07.04	● Высокий	TCO	● Открыт*

#	Вопрос	Встреча	Приоритет	Кто отвечает	Статус
OQ-26	Сколько времени даётся FO на ответ? 24ч — «слишком много» (сказано на встрече). Новое значение TBD	07.04 req.gath.	 Высокий	ТСО (Асылбек, Гульфат)	 Открыт
OQ-27	Маппинг: тип техники → вид и кол-во транспорта для доставки (документ от ТСО). Нужен для Phase 2 (авто-расчёт тралов)	07.04 req.gath.	 Средний	ТСО (логистика)	 Открыт
OQ-28	Технический паспорт типов техники с ключевыми параметрами и диапазонами значений (для фильтров поиска)	07.04 req.gath.	 Высокий	ТСО (Асылбек)	 Открыт
OQ-29	Внешнее бронирование (Cat 2/3): точный процесс от момента эскалации до подтверждения BP	07.04 req.gath. →	 Высокий	Асылбек, Турсынбек, Ирлан, Balkindge	 На 08.04
OQ-30	Что происходит с заявкой если конкретный FO не ответил в тайм-аут? Возвращается к Requestor-у (он выбирает другого) или автоэскалация?	07.04 req.gath.	 Высокий	ТСО	 Открыт

*OQ-23 — частично теряет актуальность в targeted-модели (тайм-аут применяется к конкретному FO, не broadcast), но нужно подтвердить новую логику

ЧАСТЬ 3 — Неактуальные / устаревшие требования

Требования, которые были заменены или аннулированы решениями на встречах 07.04.
Перечислены для трассируемости; **в разработку не берутся.**

#	Исходное требование	Причина устаревания	Заменено на
R-25 (старая ред.)	«После тайм-аута без ответа FO — автоматическая эскалация во внешний флот»	В targeted-модели: на конкретного FO направлен запрос; при отсутствии ответа — заявка возвращается к Requestor-у для повторного выбора, не автоматически эскалируется во внешний флот	R-56 + OQ-30
R-34 (старая ред.)	«При отказе одного FO — заявка не закрывается, остаётся видной другим Internal FO»	В broadcast-модели заявка была видна всем FO параллельно. В targeted-модели заявка направляется одному конкретному FO; на "видность другим" — механизм не применяется	R-56 (заявка возвращается к Requestor-у)
R-44	«Reminder при тайм-ауте отправляется только тем FO, у кого есть свободные единицы»	Было актуально при broadcast-модели (нужно выбирать, кому из многих FO слать reminder). В targeted-модели reminder всегда идёт тому конкретному FO, которому направлена заявка	Покрывается R-23 (ред.)
Broadcast-логика процесса	Заявка публикуется как "объявление" среди всех FO нужного типа; кто первый ответил — берёт.	Решение 07.04: Requestor сам выбирает конкретную единицу → целевой запрос к конкретному FO	R-55

ЧАСТЬ 4 — Сводный статус по блокам

Блок	Готовность	Изменение vs утро 07.04	Комментарий
Процесс бронирования (internal)	 75%	↓ (пересмотр targeted-модели требует пересборки BPMN)	Основной BPMN v3 нужно пересмотреть
Выбор техники Requestor-ом	 55%	 Блок выделен	R-55, R-61 новые; технические параметры TBD
Категории техники	 85%	→	Ревизия мастер-файла ещё не проведена
Жизненный цикл (пост-подтверждение)	 45%	↑ было 10%	R-57, R-58, R-59 закрыты; продление и no-show уточнены
Внешний флот (Cat 2)	 70%	→	Зависит от контрактных условий
Внешний флот (Cat 3/вне контракта)	 25%	↓ уточнена score: Phase 2	Требуется тендер + доп. соглашение
Логистика / трап	 40%	↑ было 20%	Phase 1 = ручной режим FO; документы от TCO ещё нужны
GIS-интеграция	 50%	 Блок добавлен	Архитектура iframe+URL согласована; данные TBD
DCT / RWA	 25%	↑ Ограничение score	Только для RoutMaint + MajMaint
Интеграция JDE E1	 50%	→	Триггер-статус, поля — TBD

Блок	Готовность	Изменение vs утро 07.04	Комментарий
BP-каталог (контракты)	 55%	 Блок уточнён	Only in-contract equipment confirmed
Безопасность (ACR)	 90%	 ACR завершён	Ожидаем approve Светланы
UI / UX	 45%	→	Потребуется пересмотра страниц в свете targeted- модели