

Агенда встречи по проекту HDV/HDE Booking Tool

Дата: 14 апреля 2026 (15:00 - 16:30)

Подготовил: Тельман Нуржанов (SA)

0. Ресар — итоги встречи 13.04

Тема	Статус
Fleet Owner — два сменщика + shared email	✅ Решено
Несколько трекеров на технику	✅ Решено
Criticality = сопровождение службы безопасности	✅ Решено
Shared with/without conditions — разница только в Justification	✅ Решено (OQ-NEW-D закрыт)
Параметры погрузчика, кранманипулятора, самосвала, трейлера, тягача	В процессе согласования
Параметры генератора и компрессора	⌚ Асылбек готовит к этой встрече
Встреча с Аяжан (JDE → DataLake)	⌚ в 11:00 (озвучить результаты)
Карточки техники в Figma (дизайнер Евгений)	⌚ После согласования полей
Роль Service Work Processor — уточнение от TCO	⌚ Открыто (OQ-NEW-C)
Делегирование FO — согласование с кибербезопасностью	⌚ Открыто (OQ-NEW-E)

1. Материалы от Асылбека (Action Item #1 с прошлой встречи)

Ответственный: Асылбек

Цель: получить и зафиксировать параметры по оставшимся типам техники

- Генератор передвижной: разбивка по мощностям (кВт) — категории списка
- Компрессор моторный: разбивка по давлению (атм) и производительности (м³/ч)
- Вакуум-трак и прочие типы из Master Fleet таблицы — базовые параметры

Ожидаемый результат: финальная матрица «тип техники → фильтры + специфические поля»

2. Продолжение разбора BRD v4 — раздел 6.4 и далее

Ведёт: Тельман

Документ: BRD v4 (13.04), начинаем с секции 6.4

Темы для разбора (ориентировочно):

Раздел	Тема
6.4	Booking Management — правила создания, редактирования, отзыва брони
6.5	Approval Workflow — тайм-ауты, эскалации, порядок подтверждения
6.6	Mobilization Flow — кнопка «Мобилизация началась», уведомления
6.7	External Fleet (BP Showcase) — объём Phase 1 vs Phase 2
6.8	Long-term Rented Flow — отличия от internal
6.9	Reporting & Dashboards — набор отчётов, утилизация
6.10	Notifications — правила, каналы, AD-группы

3. Дизайн — согласование карточки техники (если Евгений подключён)

Цель: передать дизайнеру финальный список полей по каждому типу техники для разработки карточек

- Базовые поля карточки (подтверждены на 13.04): модель, фото, производитель, ТШО-номер, серийный номер, госномер, класс, статус, criticality, год выпуска, tracker(s), cost center, плановые моточасы / км в день, календарь бронирования
- Специфические поля по типам — финализировать после п.1
- Вопрос: формат отображения двух Fleet Owner-ов + shared email в карточке

4. Открытые вопросы (требуют решения от ТСО)

ОQ	Вопрос	Ответственный
ОQ-NEW-C	Подтвердить роль Service Work Processor — кто именно (графисты/планировщики?)	ТСО
ОQ-NEW-E	Делегирование прав FO — согласовать допустимость с кибербезопасностью	ТСО + Разработка
ОQ-NEW-F	Параметры Vacuum Truck и прочих типов из Master Fleet	Асылбек
ОQ-29	Матрица «тип техники → фильтры поиска» — финализировать	Асылбек, Ерлан, Турсунбек

5. Прочее

- Статус встречи с Аяжан по JDE-интеграции (Тельман)
- Прочие организационные вопросы

Следующий шаг по итогам встречи:

Обновить BRD до v5 + Требования к дизайну до v3 на основании принятых решений.